



DIGITAL LØSNING TIL GRAVIDITETSFORLØB

Præsentation af delprojektet PILOT



Delprojekter





PRINCIPPER FOR PILOT

Principper for pilotafprøvning	
Afprøvningstype	Pilotafprøvningen indgår i den normale drift via en frameløsning.
Deltagende parter	<ul style="list-style-type: none">• To regioner (Riget, OUH, Åbenrå)• Tre kommuner• 8-12 lægehuse• Alle nyoprettede gravide fra udvalgte lægehuse inkluderes• Alle gravide i uge 23-27 fra udvalgte lægehuse inkluderes• Min. 70 gravide pr. sygehus (min. 210 gravide i alt)
Varighed	Seks måneder – forventet opstart 1. marts 2021
Teknisk opsætning	Der påregnes 1,5-2 måneders teknisk opsætning af frameløsning fra end-to-end test til pilotstart
Teknisk support	Der skal være mulighed for at få teknisk support løbende, og der vil ske løbende opsamling af forbedringsforslag. Dette forankres hos den overordnede tværgående projektledelse
Evaluering	Evaluering vil finde sted midtvejs og efter endt pilotafprøvning. Input til evaluering indsamles løbende
Aftaler	Aftalerne om piloten indgås i Q2-3, 2020

Model for pilot

Praktiserende læger

Udvalgte lægehuse
-alle gravide



Periode: 6 måneder – opstart 1. maj 2021 (afhængigheder)
Parter: Alle parter

Fødested

Alle ansatte
-udvælger til pilot sker her



Kommune

Udvalgte sundhedsplejersker
fra specifikke kommuner



Gravide: (min.70 fra hvert pilotsted)

- Nye gravide i perioden
- Gravide i 23-27 i perioden

DIGITAL UNDERSTØTTELSE

Aktiviteter i piloten

Oprettelse af graviditetsforløbet hos praktiserende læge

Udfyldning og forsendelse af svangre henvisningen fra praktiserende læge til fødeafdelingen

Visitation på fødestedet

Kommunikation mellem sundhedsplejen og fødestedet

Deling af journal resume fra konsultationer hos jordemoder og praktiserende læge


1.trimester scanning og 2.trimester scanning på fødestedet


Afslutning af graviditetsforløbet

Besøg af sundhedsplejen efter fødslen

Undersøgelse hos praktiserende læge 8 uger efter fødslen

Afprøvning af ønskede ændringer, der er påpeget på tidligere workshops i regi af projektet





Tidsplan

Dato	Emne	Beskrivelse
1. April 2020	Delprojektbeskrivelse og kommissorium	Godkendt på styregruppemøde
1/5-1/10-2020	Samarbejdsaftaler	Organisering etableres og samarbejdsaftaler indgås
10/2 – 15/3-2021	Ændringer/tilpasninger efter end-2-end test	Leverandøren retter fejl og ønskede ændringer, så de er klar i løsningen til Pilotafviklingen.
1/3 – 1/5-2021	Teknisk opsætning af Pilot	Der planlægges med en 2-måneders periode til at Parterne kan få det tekniske setup op at stå inden piloten påbegyndes 1. maj
1/5-2021 til 1/11-2021	Pilotafprøvning (6 måneder)	Pilotafprøvning starter op i produktionsmiljøet. Leverandøren forestår justeringer og fejlretninger til løsningen, som identificeres undervejs i pilotafprøvningen
1/11-15/12-2021	Ændringer/tilpasninger efter Pilot	Leverandøren retter fejl og ønskede ændringer, så de er klar i løsningens 1. release.

PROJEKTET: DIGITALISERING AF GRAVIDITETSFORLØB

Kommunikation

- Opdateret på syddansksundhedsinnovation.dk
- Nyhedsbreve
- Ring/skriv - ldk@rsyd.dk

