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PRINCIPPER FOR PILOT

Principper for pilotafprøvning

Afprøvningstype Pilotafprøvningen indgår i den normale drift via en frameløsning.
Deltagende parter  To regioner (Riget, OUH, Åbenrå)

 Tre kommuner
 8‐12 lægehuse
 Alle nyoprettede gravide fra udvalgte lægehuse inkluderes
 Alle gravide i uge 23‐27 fra udvalgte lægehuse inkluderes
 Min. 70 gravide pr. sygehus (min. 210 gravide i alt)

Varighed Seks måneder – forventet opstart 1. marts 2021
Teknisk opsætning Der påregnes 1,5‐2 måneders teknisk opsætning af frameløsning fra end‐to‐end test til pilotstart

Teknisk support Der skal være mulighed for at få teknisk support løbende, og der vil ske løbende opsamling af 
forbedringsforslag. 
Dette forankres hos den overordnede tværgående projektledelse

Evaluering Evaluering vil finde sted midtvejs og efter endt pilotafprøvning. Input til evaluering indsamles løbende

Aftaler Aftalerne om piloten indgås i Q2‐3, 2020



Fødested KommunePraktiserende læger

Periode: 6 måneder – opstart 1. maj 2021 (afhængigheder)
Parter: Alle parter

Gravide: (min.70 fra hvert pilotsted)
• Nye gravide i perioden
• Gravide i 23‐27 i perioden

Alle ansatte
‐udvælger til pilot sker her 

Udvalgte sundhedsplejersker 
fra specifikke kommuner

Udvalgte lægehuse
‐alle gravide

PROCES FOR PILOT

Model for pilot



DIGITAL UNDERSTØTTELSE

Aktiviteter i piloten
Oprettelse af graviditetsforløbet hos 
praktiserende læge

Udfyldning og forsendelse af svangre 
henvisningen fra praktiserende læge til fødeafdelingen

Visitation på fødestedet

Kommunikation mellem sundhedsplejen og fødestedet

Deling af journal resume fra konsultationer hos jordemoder og praktiserende læge

1.trimester scanning og 2.trimester scanning på fødestedet

Afslutning af graviditetsforløbet

Besøg af sundhedsplejen efter fødslen

Undersøgelse hos praktiserende læge 8 uger efter fødslen

Afprøvning af ønskede ændringer, der er påpeget på tidligere workshops i regi af projektet



2020 2021 2022
Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj

Evalueringsrapporten præsenteres for styregruppen Q4 2021

Kick Off for fødesteder, 
almen praksis og 

kommuner
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r

Udpege regionale
projektledere  for 
pilotafprøvningen

Pilotafprøvning (6 måneder) samt løbende evaluering

Udarbejde samlet 
evalueringsrapport ‐ teknisk

og organisatorisk

Udarbejdelseaf retningslinjer

Løbende evaluering ‐ teknisk og organisatorisk

Opstart af national 
implementering 

Samlet 
end‐to‐
end test

Teknisk 
klargøring til 
pilot 
regionalt/
lokalt

Evaluering: 
Baseline måles



Tidsplan
Dato Emne Beskrivelse
1. April 2020 Delprojektbeskrivelse og 

kommissorium
Godkendt på styregruppemøde

1/5‐1/10‐2020 Samarbejdsaftaler Organisering etableres og samarbejdsaftaler indgåes
10/2 – 15/3‐2021 Ændringer/tilpasninger efter end‐

2‐end test
Leverandøren retter fejl og ønskede ændringer, så de er klar i 
løsningen til Pilotafviklingen.

1/3 – 1/5‐2021 Teknisk opsætning af Pilot Der planlægges med en 2‐måneders periode til at Parterne kan 
få det tekniske setup op at stå inden piloten påbegyndes 1. maj

1/5‐2021 til
1/11‐2021

Pilotafprøvning (6 måneder) Pilotafprøvning starter op i produktionsmiljøet. Leverandøren 
forestår justeringer og fejlretninger til løsningen, som 
identificeres undervejs i pilotafprøvningen

1/11‐15/12‐2021 Ændringer/tilpasninger efter Pilot Leverandøren retter fejl og ønskede ændringer, så de er klar i 
løsningens 1. release.
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