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Governance for roadmap
Løsning: Den Fælles Graviditetsmappe
Baggrund
Projekt Digital løsning til Graviditetsforløb har gennemført flere delprojekter og leverancer, men der har været en række afgrænsninger, der gør at alle ønsker ikke har været mulige at inkludere i projektfase 1. Derfor har Sundhedsdatastyrelsen (SDS) opsamlet emner på et roadmap som projektfase 2 eller SDS som systemejer kan arbejde videre med. Der er også opsamlet ønsker fra selve pilotafprøvningen, som ikke er blevet indfriet undervejs i afprøvningsforløbet. 
Formål
Roadmap for Den Fælles Graviditetsmappe skal sikre at konkrete emner er opsamlet et fælles og tilgængeligt sted. Emnerne kan fx være ændringsønsker og ny funktionalitet eller dataområder der har et potentiale for at videre udvikle og forbedre løsningerne:
· Servicen Graviditetsmappen 
· Appen Min Graviditet
· Webløsningen Graviditetsportalen
Governance for roadmap
Roadmap for den Fælles Graviditetsmappe ejes og vedligeholdes af SDS, der vil holde det opdateret, min. halvårligt. Input til roadmap kan fremsendes til Graviditetsmappen@sundhedsdata.dk. Emner vil blive vurderet for aktualitet, dvs. de skal fortsat har et potentiale for at bidrage til en videre udvikle og forbedring af løsningerne. 
Etablering af roadmap
SDS har anvendt forskellige kilder fra projektet og opsamlet emnerne, der danner grundlaget for første version af roadmap for den Fælles Graviditetsmappe: 
· Rambøllanalysen fra 2018
· Målbillede version 1.1
· Pilotafprøvningen - pilotstyregruppe, feedbackfunktion, support og evaluering
· Arbejdsgruppen fra delprojekt Tværsektoriel datamodel
· Workshops og test med gravide 2019-2021
Ved etablering af roadmappet er der ligeledes foretaget en vurdering af emnerne, så dem der fremgår af version 1 vurderes at har et potentiale for at bidrage til en videre udvikle og forbedring af løsningerne.
Anvendelse
Der ses 2 anvendelses muligheder for roadmappet:
· Projektfase 2 – MVP løsning og videre udvikling
· FSI Forretningsstyregruppen - Løbende vedligehold
Projektfase 2
[bookmark: _GoBack]I første omgang bruges roadmappet som input til projektfase 2, der skal færdiggøre en implementerbar MVP løsning. Samtidig skal projektfase 2 kigge på yderligere muligheder for videreudvikling af løsningen. Efter afslutning af projektfase 2 overgår resten af emnerne på roadmappet til løsningens systemejer (SDS) og den kommende FSI forretningsstyregruppe for løbende vedligehold af den Fælles Graviditetsmappe.
FSI forretningsstyregruppe
SDS vil sørge for at videreudvikle løsningerne med de emner, der vedtages og prioriteres af forretningsstyregruppen. Proces for videre udvikling ifm. Løbende vedligehold er endnu ikke vedtaget og forventes at falde plads i løbet af projektfase 2.
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